



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
(УкрНДІЦЗ)

ДКУД _____

НАКАЗ

05.02.2018

Київ

№ 16

(з основної діяльності)

Про організацію виконання
Плану наукової і науково-технічної
діяльності УкрНДІЦЗ у 2018 році

Відповідно до вимог ДСТУ 3973-2000 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення і ДСТУ 3974-2000 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні положення і з метою організації своєчасного та якісного виконання Плану наукової і науково-технічної діяльності Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту (далі – Інститут) на 2018 рік
НАКАЗУЮ:

1. Призначити наукових працівників Інституту керівниками, відповідальними виконавцями і виконавцями науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (далі – НД та ДКР), що виконуються у 2018 році й фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України, згідно зі списком, що додається.

2. Затвердити План роботи науково-технічної ради Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, що додається.

3. Керівникам наукових підрозділів Інституту подавати:

у 5-денний термін після затвердження кошторису видатків Інституту на 2018 рік до відділу економіки і фінансів Інституту відомості для розроблення калькуляції кошторисної вартості на нові НД та ДКР 2018 року;

у 20-денний термін з початку виконання НД та ДКР до науково-організаційного відділу оформлену реєстраційну картку НД та ДКР на паперовому та електронному носіях;

у 20-денний термін після завершення НД та ДКР до науково-організаційного відділу оформлені облікові та інформаційні картки НД та ДКР на паперовому та електронному носіях.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника начальника інституту Євдіна О.М. та ученого секретаря підполковника служби цивільного захисту Огурцова С.Ю.

Начальник інституту
генерал-майор служби цивільного захисту



В.С. Кропивницький

Додаток
до наказу УкрНДІЦЗ
05.02.2018 № 16

СПИСОК

наукових працівників Інституту - керівників, відповідальних виконавців та виконавців науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що виконуються у 2018 році

№ зп	Назва та шифр НДР (ДКР)	Термін виконання	ПБ керівника НДР (ДКР)	ПБ відповідальних виконавців НДР (ДКР)	ПБ виконавців НДР (ДКР)
1	2	3	4	5	6
1	<i>Визначення функціональної придатності фільтрів-поглиначів, що застосовуються для індивідуального та колективного захисту «Фільтри-поглиначі»</i>	01.2018 – 06.2019	Коваленко В.В.	Ліхнівський Р.В.	Калиненко Л.В. Слуцька О.М. Плюта І.М.
2	Провести дослідження та науково обґрунтувати спеціальні вимоги для проектування захисних споруд цивільного захисту «Зміна-Додаток 1. Захисні споруди цивільного захисту»	01.2018 – 12.2018	Могильниченко В.В.	Корепанова Н.В.	Овчаренко Б.О. Струтинська В.М. Фомін А.І. Коваленко В.В. Андрієнко М.В.

1	2	3	4	5	6
3	Провести аналіз стану і проблем організації захисту населення і території у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій та розробити проект Стратегії реформування організації цивільного захисту з урахуванням адміністративно-територіальної реформи в Україні «Стратегія реформування ЦЗ»	01.2018 – 12.2019	Євдін О.М.	Слюсар А.А.	Борисова А.С. Слуцька О.М. Могильниченко В.В. Плюта І.М. Ковалишин Б.М. Калиненко Л.В.
4	Провести дослідження та науково обґрунтувати загальні вимоги до проведення евакуації під час загрози та виникнення надзвичайних ситуацій «ДСТУ Евакуація НС»	01.2018 – 06.2019	Андрієнко М.В.	Кимаковська Н.О.	Борисова А.С. Фомін А.І. Коваленко В.В. Ковалишин Б.М.
5	Провести дослідження та науково обґрунтувати вимоги інженерно-технічних заходів цивільного захисту у містобудівній документації та в проектній документації об'єктів та розробити проект державних будівельних норм «Інженерно-технічні заходи ЦЗ»	02.2017 – 12.2018	Могильниченко В.В.	Фомін А.І.	Корепанова Н.В. Овчаренко Б.О. Струтинська В.М.
6	Провести дослідження з розроблення проекту Технічних вимог до загальнодержавної автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій з використанням світового досвіду побудови таких систем та новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій «Оповіщення НС»	03.2017 – 09.2018	Чумаченко С.М.	-	-
7	Провести дослідження та встановити загальні положення системи управління пожежною безпекою об'єкта «Система управління-ПБ»	01.2018 – 03.2019	Уханський Р.В.	Сізіков О.О. Довгошеєва Н.М.	Ніжник В.В. Голікова С.Ю. Балло Я.В. Щеблікін А.О.

1	2	3	4	5	6
					Бедратюк О.І. Троценко О.Г. Климась Р.В. Одинець А.В. Богуш Н.М. Несенюк Л.П. Якименко О.П. Матвійчук Д.Я.
8	<i>Провести дослідження та обґрунтувати вимоги до розрахункового методу визначення мінімальних протипожежних відстаней «ПП відстані»</i>	04.2018 – 04.2020	Ніжник В.В.	Сізіков О.О. Балло Я.В.	Уханський Р.В. Голікова С.Ю. Щеблікін А.О. Довгошеєва Н.М. Жартовський С.В. Поздєєв С.В. Жихарєв О.П. Михайлова А.В. Савченко О.В.
9	<i>Провести дослідження та удосконалити вимоги до знаків пожежної безпеки та евакуації «Знаки ПБ»</i>	01.2018 – 02.2019	Кравченко Р.І.	Демешок В.В. Гулик Ю.Б.	Фещук Ю.Л. Ільченко Н.М. Хроменков Д.Г. Савченко О.В.
10	<i>Провести дослідження щодо удосконалення методики розрахунку часу евакуації людей з будинків та споруд під час пожежі «Евакуація-методика»</i>	01.2018 – 06.2019	Цимбалістий С.З.	Тесленко О.М. Доценко О.Г.	Крикун О.М. Добряк Д.О. Голікова С.Ю. Климась Р.В. Одинець А.В. Богуш Н.М. Несенюк Л.П. Якименко О.П. Матвійчук Д.Я.

1	2	3	4	5	6
11	Провести дослідження та розробити національний стандарт щодо методів випробувань речовин і матеріалів на пожежну безпеку «Пожежна безпека речовин»	01.2018 – 05.2019	Скоробагатько Т.М.	Добростан О.В.	Самченко Т.В. Ратушний О.В. Курков Д.А. Новак С.В. Долішній Ю.В. Некрутенко К.О.
12	Провести дослідження ефективності застосування протипожежних водяних завіс для створення перешкоди поширенню пожежі між будинками та в будинках «Димогазопроникність»	02.2018 – 12.2019	Борис О.П.	Корнієнко О.В. Бенедюк В.С.	Стилик І.Г. Тимошенко О.М. Копильний М.І. Білошицький М.В.
13	Провести дослідження тенденцій і закономірностей динаміки основних показників статистики пожеж в Україні за територіальним принципом «Аналіз статистики пожеж»	04.2017 – 03.2018	Матвійчук Д.Я.	Одинець А.В.	Климась Р.В. Якименко О.П. Богуш Н.М. Несенюк Л.П.
14	Провести дослідження та науково обґрунтувати вимоги пожежної безпеки до ізольованих проводів та кабелів «ПБ-кабелі»	09.2017 – 09.2019	Кравченко Р.І.	Іллюченко П.О.	Зазімко О.В. Гордєєв М.Д. Онищук А.Є. Масан С.М. Кравченко Ю.М.
15	Проаналізувати стан потенційних джерел виникнення надзвичайних ситуацій, систему контролю загрози їх виникнення та розробити проект Регламенту функціонування системи моніторингу небезпечних техногенних і природних процесів «Регламент моніторингу»	06.2016 – 06.2018	Євдін О.М.	Калиненко Л.В.	Слюсар А.А. Кимаковська Н.О.

1	2	3	4	5	6
16	Провести пошукові дослідження з відпрацювання складів вогнегасної речовини для отримання компресійної піни «Піна-К»	01.2018 – 12.2018	Нікулін О.Ф.	Кодрик А.І.	Кодрик А.І. Мороз О.І. Багров О.С. Тітенко О.М. Гулієнко В.С.
17	Провести дослідження існуючої системи реагування на небезпечні події на основі даних статистики пожеж «Статистика-реагування»	04.2018 – 03.2019	Климась Р.В.	Богущ Н.М.	Якименко О.П. Одинець А.В. Несенюк Л.П. Матвійчук Д.Я.
18	Провести дослідження щодо визначення технічних рішень для генерування піни високої кратності «Піна високої кратності»	02.2018 – 07.2019	Чуян В.Ф.	Харченко В.І. Алімов Б.О.	Пух Ю.А. Грачов А.О. Тимошенко О.М. Боровиков В.О.
19	Провести дослідження та розробити рекомендації щодо застосування переносних засобів димо- та тепловидалення для підвищення ефективності гасіння пожеж «Засоби димо- та тепловидалення»	04.2018 – 09.2019	Присяжнюк В.В.	Семичаєвський С.В.	Куртов О.В. Осадчук М.В. Мілютін О.В.
20	Провести дослідження та розробити проект Рекомендацій працівникам місцевої пожежної охорони та членам добровільної пожежної охорони для здійснення заходів із запобігання виникненню пожеж і організації їх гасіння «Рекомендації-ДПО»	03.2017 - 12.2018	Ніжник В.В.	Доценко О.Г.	Тесленко О.М. Жихарєв О.П. Крикун О.М. Цимбалістий С.З. Добряк Д.О. Сізіков О.О. Жартовський С.В. Савченко О.В.
21	Провести дослідження та розробити пропозиції щодо застосування переносних технічних засобів пожежогасіння для підвищення ефективності гасіння пожеж «Переносні засоби пожежогасіння»	02.2017 – 02.2018	Присяжнюк В.В.	Алімов Б.О.	Куртов О.В. Осадчук М.В.

1	2	3	4	5	6
22	Провести дослідження та розробити проект технічних умов на сорбент на основі терморозщепленого графіту для ліквідації аварійних розливів нафтопродуктів на водній поверхні «ТУ ТРГ»	01.2018 – 12.2018	Нікулін О.Ф.	Мороз О.І.	Мороз О.І. Кодрик А.І. Багров О.С. Тітенко О.М. Гулієнко В.С.

Примітки: 1. Інформацію щодо призначення керівників, відповідальних виконавців та виконавців НДР за шифрами «Безпека польотів» та «Підготовка ПРС» у додатку не наведено у зв'язку з ліквідацією науково-дослідного центру авіації (наказ ДСНС України від 29.12.2017 №715 «Про здійснення організаційно-штатних заходів в організаційних структурах ДСНС України»).

2. Відповідальних виконавців та виконавців НДР «Оповіщення НС» буде призначено за наявності відповідних фахівців в УкрНДЦЗ.

Перший заступник
начальника УкрНДЦЗ



О.М. Євдін

Начальник науково-організаційного
відділу УкрНДЦЗ
підполковник служби цивільного захисту



Л.Л. Запольський

ПЛАН
роботи науково-технічної ради
Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту у 2018 році

Таблиця 1 – Питання щодо виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

Назва та шифр НДР (ДКР)	Термін виконання		Вид матеріалів
	початок	завершення	
1	2	3	4
СІЧЕНЬ			
Провести пошукові дослідження з відпрацювання складів вогнегасної речовини для отримання компресійної піни «Піна-К»	01.18	12.18	Технічне завдання
Провести дослідження та розробити проект технічних умов на сорбент на основі терморозщепленого графіту для ліквідації аварійних розливів нафтопродуктів на водній поверхні «ТУ ТРГ»	01.18	12.18	Технічне завдання
Провести дослідження та удосконалити вимоги до знаків пожежної безпеки та евакуації «Знаки ПБ»	01.18	02.19	Технічне завдання
Провести дослідження та встановити загальні положення системи управління пожежною безпекою об'єкта «Система управління-ПБ»	01.18	03.19	Технічне завдання
Провести дослідження щодо удосконалення методики розрахунку часу евакуації людей з будівель та споруд під час пожежі «Евакуація-методика»	01.18	06.19	Технічне завдання
Провести дослідження та науково обґрунтувати спеціальні вимоги для проектування захисних споруд цивільного захисту «Зміна-Додаток 1. Захисні споруди цивільного захисту»	01.18	12.18	Технічне завдання
Провести дослідження та науково обґрунтувати загальні вимоги до проведення евакуації під час загрози та виникнення надзвичайних ситуацій «ДСТУ Евакуація НС»	01.18	06.19	Технічне завдання

1	2	3	4
Визначення функціональної придатності фільтрів-поглиначів, що застосовуються для індивідуального та колективного захисту «Фільтри-поглиначі»	01.18	06.19	Технічне завдання
Провести аналіз стану і проблем організації захисту населення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій та розробити проект Стратегії реформування організації цивільного захисту з урахуванням адміністративно-територіальної реформи в Україні «Стратегія реформування ЦЗ»	01.18	12.19	Технічне завдання
Провести дослідження та розробити національний стандарт щодо методів випробувань речовин і матеріалів на пожежну небезпеку «Пожежонебезпека речовин»	01.18	05.19	Технічне завдання
ЛЮТИЙ			
Провести дослідження та розробити пропозиції щодо застосування переносних технічних засобів пожежогасіння для підвищення ефективності гасіння пожеж «Переносні засоби пожежогасіння»	02.17	02.18	Звіт про НДР
Провести дослідження ефективності застосування протипожежних водяних завіс для створення перешкоди поширенню пожежі між будинками та в будинках «Димогазопроникність»	02.18	12.19	Технічне завдання
Провести дослідження щодо визначення технічних рішень для генерування піни високої кратності «Піна високої кратності»	02.18	07.19	Технічне завдання
Провести дослідження з розроблення проекту Технічних вимог до загальнодержавної автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій з використанням світового досвіду побудови таких систем та новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій «Оповіщення НС»	03.17	09.18	Перелік вимог до системи оповіщення
Провести дослідження та науково обґрунтувати вимоги пожежної безпеки до ізольованих проводів та кабелів «ПБ-кабелі»	09.17	09.19	Програма та методика експериментальних досліджень

1	2	3	4
Проаналізувати стан потенційних джерел виникнення надзвичайних ситуацій, систему контролю загрози їх виникнення та розробити проект Регламенту функціонування системи моніторингу небезпечних техногенних і природних процесів «Регламент моніторингу»	06.16	06.18	Остаточна редакція проекту Регламенту
БЕРЕЗЕНЬ			
Провести дослідження тенденцій і закономірностей динаміки основних показників статистики пожеж в Україні за територіальним принципом «Аналіз статистики пожеж»	04.17	03.18	Звіт про НДР
КВІТЕНЬ			
Провести дослідження та обґрунтувати вимоги до розрахункового методу визначення мінімальних протипожежних відстаней «ПП відстані»	04.18	04.20	Технічне завдання
Провести дослідження існуючої системи реагування на небезпечні події на основі даних статистики пожеж «Статистика-реагування»	04.18	03.19	Технічне завдання
Провести дослідження та розробити рекомендації щодо застосування переносних засобів димо- та тепловидалення для підвищення ефективності гасіння пожеж «Засоби димо- та тепловидалення»	04.18	09.19	Технічне завдання
Провести дослідження та розробити проект Рекомендацій працівникам місцевої пожежної охорони та членам добровільної пожежної охорони для здійснення заходів із запобігання виникненню пожеж і організації їх гасіння «Рекомендації-ДПО»	08.17	12.18	Перша редакція проекту Рекомендацій
ТРАВЕНЬ			
Провести дослідження та науково обґрунтувати спеціальні вимоги для проектування захисних споруд цивільного захисту «Зміна-Додаток 1. Захисні споруди цивільного захисту»	01.18	12.18	Перша редакція проекту Зміни № 1 до додатка 1 ДБН

1	2	3	4
Провести дослідження з розроблення проекту Технічних вимог до загальнодержавної автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій з використанням світового досвіду побудови таких систем та новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій «Оповіщення НС»	03.17	09.18	Інформація про хід виконання
ЧЕРВЕНЬ			
Проаналізувати стан потенційних джерел виникнення надзвичайних ситуацій, систему контролю загрози їх виникнення та розробити проект Регламенту функціонування системи моніторингу небезпечних техногенних і природних процесів «Регламент моніторингу»	06.16	06.18	Звіт про НДР
Провести дослідження та науково обґрунтувати вимоги інженерно-технічних заходів цивільного захисту у містобудівній документації та в проєктній документації об'єктів та розробити проєкт державних будівельних норм «Інженерно-технічні заходи ЦЗ»	02.17	12.18	Друга редакція проєкту ДБН
Провести дослідження та обґрунтувати вимоги до розрахункового методу визначення мінімальних протипожежних відстаней «ПП відстані»	04.18	04.20	Програма експериментальних досліджень
Провести дослідження щодо удосконалення методики розрахунку часу евакуації людей з будівель та споруд під час пожежі «Евакуація-методика»	01.18	06.19	Інформація про хід виконання
ЛИПЕНЬ			
Провести дослідження та розробити проєкт Рекомендацій працівникам місцевої пожежної охорони та членам добровільної пожежної охорони для здійснення заходів із запобігання виникненню пожеж і організації їх гасіння «Рекомендації-ДПО»	08.17	12.18	Друга (остаточна) редакція проєкту Рекомендацій

1	2	3	4
Провести дослідження та встановити загальні положення системи управління пожежною безпекою об'єкта «Система управління-ПБ»	01.18	03.19	Перша редакція проекту національного стандарту
Провести дослідження та удосконалити вимоги до знаків пожежної безпеки та евакуації «Знаки ПБ»	01.18	02.19	Перші редакції проектів національних стандартів
Провести дослідження та науково обґрунтувати загальні вимоги до проведення евакуації під час загрози та виникнення надзвичайних ситуацій «ДСТУ Евакуація НС»	01.18	06.19	Перша редакція проекту ДСТУ
СЕРПЕНЬ			
Провести дослідження та розробити національний стандарт щодо методів випробувань речовин і матеріалів на пожежну небезпеку «Пожежонебезпека речовин»	01.18	05.19	Перша редакція проекту ДСТУ
ВЕРЕСЕНЬ			
Провести дослідження з розроблення проекту Технічних вимог до загальнодержавної автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій з використанням світового досвіду побудови таких систем та новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій «Оповіщення НС»	03.17	09.18	Звіт про НДР
Провести дослідження та удосконалити вимоги до знаків пожежної безпеки та евакуації «Знаки ПБ»	01.18	02.19	Звіт коментарів та остаточні редакції проектів ДСТУ
Провести дослідження щодо визначення технічних рішень для генерування піни високої кратності «Піна високої кратності»	02.18	07.19	Програма та методика експериментальних досліджень
Провести дослідження та розробити проект технічних умов на сорбент на основі терморозщепленого графіту для ліквідації аварійних розливів нафтопродуктів на водній поверхні «ТУ ТРГ»	01.18	12.18	Перша редакція ТУ

1	2	3	4
ЖОВТЕНЬ			
Провести дослідження та розробити національний стандарт щодо методів випробувань речовин і матеріалів на пожежну небезпеку «Пожежонебезпека речовин»	01.18	05.19	Звіт коментарів та остаточна редакція проекту ДСТУ
Провести пошукові дослідження з відпрацювання складів вогнегасної речовини для отримання компресійної піни «Піна-К»	01.18	12.18	Програма та методика експериментальних досліджень
Провести дослідження та розробити рекомендації щодо застосування переносних засобів димо- та тепловидалення для підвищення ефективності гасіння пожеж «Засоби димо- та тепловидалення»	04.18	09.19	Програма та методика експериментальних досліджень
ЛИСТОПАД			
Провести дослідження та розробити проект Рекомендацій працівникам місцевої пожежної охорони та членам добровільної пожежної охорони для здійснення заходів із запобігання виникненню пожеж і організації їх гасіння «Рекомендації-ДПО»	08.17	12.18	Звіт про НДР
Провести дослідження та встановити загальні положення системи управління пожежною безпекою об'єкта «Система управління-ПБ»	01.18	03.19	Звіт коментарів та остаточна редакція проекту ДСТУ
Провести дослідження та науково обґрунтувати спеціальні вимоги для проектування захисних споруд цивільного захисту «Зміна-Додаток 1. Захисні споруди цивільного захисту»	01.18	12.18	Остаточна редакція проекту Зміни № 1 до додатку 1 ДБН
Провести дослідження та обґрунтувати вимоги до розрахункового методу визначення мінімальних протипожежних відстаней «ПП відстані»	04.18	04.20	Результати експериментальних досліджень
Визначення функціональної придатності фільтрів-поглиначів, що застосовуються для індивідуального та колективного захисту «Фільтри-поглиначі»	01.18	06.19	Проект настанови з експлуатації
Провести дослідження існуючої системи реагування на небезпечні події на основі даних статистики пожеж «Статистика-реагування»	04.18	03.19	Інформація про хід виконання

1	2	3	4
ГРУДЕНЬ			
Провести дослідження та науково обґрунтувати спеціальні вимоги для проектування захисних споруд цивільного захисту «Зміна-Додаток 1. Захисні споруди цивільного захисту»	01.18	12.18	Звіт про НДР
Провести дослідження та науково обґрунтувати вимоги інженерно-технічних заходів цивільного захисту у містобудівній документації та в проєктній документації об'єктів та розробити проєкт державних будівельних норм «Інженерно-технічні заходи ЦЗ»	02.17	12.18	Звіт про НДР
Провести пошукові дослідження з відпрацювання складів вогнегасної речовини для отримання компресійної піни «Піна-К»	01.18	12.18	Звіт про НДР
Провести дослідження та розробити проєкт технічних умов на сорбент на основі терморозщепленого графіту для ліквідації аварійних розливів нафтопродуктів на водній поверхні «ТУ ТРГ»	01.18	12.18	Звіт про ДКР. Остаточна редакція проєкту ТУ
Провести дослідження ефективності застосування протипожежних водяних завіс для створення перешкоди поширенню пожежі між будинками та в будинках «Димогазопроникність»	02.18	12.19	Програма та методика експериментальних досліджень
Провести дослідження та науково обґрунтувати вимоги пожежної безпеки до ізольованих проводів та кабелів «ПБ-кабелі»	09.17	09.19	Результати експериментальних досліджень
Провести аналіз стану і проблем організації захисту населення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій та розробити проєкт Стратегії реформування організації цивільного захисту з урахуванням адміністративно-територіальної реформи в Україні «Стратегія реформування ЦЗ»	01.18	12.19	Структура стратегії

Примітка: інформацію щодо призначення керівників, відповідальних виконавців та виконавців НДР за шифрами «Безпека польотів» та «Підготовка ПРС» у додатку не наведено у зв'язку з організаційно-штатними змінами в УкрНДІЦЗ (наказ ДСНС України від 29.12.2017 №715 «Про здійснення організаційно-штатних заходів в організаційних структурах ДСНС України»).

Таблиця 2 – Питання управління науковою діяльністю

№ з/п	Питання, що виноситься на розгляд	Виконавець	Вид матеріалів	Термін розгляду на НТР
1	2	3	4	5
1	Про стан виконання Плану впровадження результатів наукових досліджень на 2018 рік	Начальники наукових підрозділів	Інформаційні довідки, матеріали впровадження	березень, червень, вересень, грудень
2	Розгляд матеріалів, що надійшли до редакції журналу «Науковий вісник: цивільний захист та пожежна безпека» для публікування у черговому випуску	Начальники наукових підрозділів	Наукові статті	червень, грудень
3	Про перспективні напрями наукової і науково-технічної діяльності інституту у 2019 році	Начальники наукових підрозділів, учений секретар	Інформаційні довідки, заявки та пояснювальні записки на виконання робіт	вересень
4	Про розгляд і затвердження проекту Плану наукової та науково-технічної діяльності інституту на 2019 рік	Начальники наукових підрозділів, учений секретар	Проект Плану наукової та науково-технічної діяльності інституту на 2019 рік	жовтень
5	Про затвердження тем дисертацій здобувачів інституту, їх наукових керівників (консультантів)	Начальники наукових підрозділів, учений секретар	Відомості щодо обраного напрямку досліджень, актуальності роботи тощо	По мірі надходження матеріалів
6	Про обирання за конкурсом на вакантні посади наукових працівників	Начальники наукових підрозділів, відділ персоналу, учений секретар	Відомості про кандидата на заміщення вакантної посади наукового працівника	По мірі надходження матеріалів
7	Розгляд питання про присвоєння вчених звань науковим працівникам інституту	Начальники наукових підрозділів, відділ персоналу, учений секретар	Відомості про результати наукових досліджень наукових працівників	По мірі надходження матеріалів

Перший заступник
начальника УкрНДЦЗ

Начальник науково-
організаційного відділу УкрНДЦЗ
підполковник служби цивільного захисту



О.М. Євдін



Л.Л. Запольський